Micsskie PrzepsigsrorstwoWonociacow 1 Kanavizacat NIP 697-001-16-97
REGON 410021476
KRS 0000016985

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64-100 Leszno, ul. Lipowa 764
www.mpwik-leszno.pl @ e-mail: sckretariat@mpwik-leszno.pl
Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, TEL. 65529 83 11
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego R ~ FAKS 65 529 83 71
Wysokod$é Kapitalu Zakladowego 78.579.296 2l POGOTRWIE WOD= kAN 194

konto: Bank Zachodni WBK S.A. o/ LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 8725

Zalacznik nr 6

Umowa nr EKS-I-U/00........... 12018 (wzér umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomigdzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A,
NIP 697-001-16-97, REGON 4100214786, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesifiskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

Do i e T A R S R

a

NIP; e , REGON e, , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... i Pray ul ccinesiensn , zwanym w dalszej czeSci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez.

tgcznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-P-Z2/0058/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieri MPWIK sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

sModernizacja dachu wraz z montazem instalacji odgromowej na budynku wiezy cisnien”

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz

uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomoséci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci nie bedgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zapewnienia odpowiednich warunkoéw i przestrzegania przepiséw BHP w trakcie prowadzenia robét,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnoéci za odpady
powstate w trakcie realizacji robét,

9)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piémie o rozhieznosciach pomigdzy dokumentacjg
techniczng, a stanem faktycznym

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyng¢ na jakosé robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

11) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych,

12) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji
zamabwienia, za ktére Wykonawca odpowiada,

13) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia rohét,

14) wykonania dokumentaciji powykonawczej,

16) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru,

16) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbgdnej dokumentacji budowlanej wraz z decyzja pozwolenia na budowe oraz decyzjg

na prowadzenie prac przy budynku wpisanego do rejestru zabytkow,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) odbioru prawidtowo wykonanych robét,

5) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe na kwote: ................... zt netto (stownie: ..................... ztotych ..../100) plus nalezny podatek VAT.
2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostata na
podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania zaméwienia i uwzglednia zakres czynnoséci i obowigzkow wynikajgcych wprost

z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, warunkéw prowadzenia robét podanych w
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SIWZ oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ,
obowiazujgcymi przepisami, prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp.

3. Cena okreslona w umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamoéwienia,
tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sig dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwoéci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWiK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwiazane =z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdinoéci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) zlozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowe]j podwykonawey ...........ccccoeeeecnccnnnd NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 29.03.2019r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opéZnienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony

o ilo&é dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii iflub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej
w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego penit bedzie ................oc............. posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. .................oceieaill oraz bedagcy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ..................... posiadajacy  uprawnienia  budowlane
nroewid. ..., oraz bedacy czionkiem ..........ceeeiiiiiiiiniainl, Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawnych, w szczegodlnosci Prawa
budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzern,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem do zgtoszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez \Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.: protokoty badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$é technicznych parametréw materiatéw,
obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) dziennik budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,
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4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylacznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajagcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 4.

8. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych jest podstawg do popisania przez Strony
protokofu wykonania umowy, kiory stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie

przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ohowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres roboét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposoéb rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mnigj korzystne dla MPWIK niz wynikajace z
umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany ﬁrzez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada MPWiIK

10.

11.

12.

13.

14.

15.

poswiadczong ,za zgodno&¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodno$c¢ z oryginatem”.

MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozone] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Spotce

poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
dtuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w ust. 10 powyze]. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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26.

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czeéci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym

jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

a) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okre$lonych w niniejszej umowie,
b) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w ninigjsze;
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgeych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialnoé¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w calo$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rohot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 10 powyze].

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doSwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.
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§8
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),
b) za opbdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia)
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Spélce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 0,5 % warto$ci kontraktu za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny),
e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokoéci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),
fy w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za warto$¢ kontraktu, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacii
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Woykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng,

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
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2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstagpienia.

6. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 nastgpuje w trybie natychmiastowym i moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

§10

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Woykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarangji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowiazkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarangcja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzglgdy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpié¢ od umowy,
¢) zadac¢ naprawienia szkody.

4. Brak zioZzenia wilasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych robét zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatagji
usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy t. ..o, zb (stownie: ..o ziotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwiern MPWIK Sp. z 0.0."
w terminie 30 dni od dnia zfozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygashieciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejsze;

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie witasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.
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§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystagpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolnoécei z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg
lub opozniajg realizacjg przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana o0sob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spdtce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.
3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,

o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za op6znienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opéznienie wystapilo z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).
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§ 16
Umowe sporzadzono w frzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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