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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr INW-I-U/00..../2017
zawarta w Lesznie, dnia ................. 2017 roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym

w umowie Spétk g lub MPWIK , reprezentowang przez:

2.

3. .

a,

.................................................................. , NIP ................c..e...eee.., REGON
KRS...oo i, ,zsledzibgw ............oeeeeeeen., przy ul ................, Zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawc a, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” (postepowanie nr INW-1-Z/0010/2017), a takze na podstawie podpi-
sanego w dniu 24.02.2017r. Porozumienia pomiedzy Spotkg a Miastem Leszno zostata zawarta umowa 0 nastepuja-

cej tresci:

§1
1. Spotka zleca a Wykonawca, w ramach zadania pn. ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie ", przyjmuje do
realizacji wykonanie prac branzy wod- kan obejmujgce:
a) rozbiérke nawierzchni na odcinku od ul. Lipowej do wysokosci posesji nr 16;
b) przebudowe sieci wodociggowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przylgczami do granicy posesji
w ul. Strzeleckiej w Lesznie;
c) przebudowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylgczami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej
w Lesznie.
2. Przedmiot umowy podzielony jest na etapy. W ramach etapu | Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
nastepujacy zakres robdét:
a) przebudowa sieci wodociggowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przylaczami do granicy posesji
w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesiji nr 16;
b) przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylgczami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej na odcinku od
studni istniejgcej do studni S5;
c) przebudowa sieci wodociggowe] rozdzielczej wraz z przytgczami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej na

odcinku od ul. Okreznej do ul. Pancernych.
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3. W ramach etapu Il lub kolejnych etapow (Spoétka dopuszcza podziat prac na dalsze etapy, co nastgpi w drodze
aneksu do umowy)Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé nastepujgcy zakres robaot:
a) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku od studni S5 do studni S22 wraz z przebudowg przylgczy do
granicy posesji;
b) Przebudowa magistrali wodociggowej na odcinku od wezta zlokalizowanego na wysokosci posesji nr 16 do
wezta Wm16;
¢) Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej na odcinku od wezita zlokalizowanego na wysokosci posesji
nr 16 do wezta W57 wraz z przebudowg przytgczy do granicy posesiji;
Realizacja prac, o ktérych mowa powyzej uzalezniona jest od uzyskania przez Miasto Leszno dotacji z budzetu
panstwa ,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
z zastrzezeniem mozliwosci odstgpienia od umowy przez Spotke na zasadach okreslonych w § 9 ust. 8.
6. Szczegbtowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnionej przez Spotke dokumentacji projektowej, dokumentacji

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Spoétke dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspélpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiasci-
cieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykra-
czajgcym poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materialtdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyska-
niu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady po-
wstate w trakcie realizacji robat,

9) uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych
oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w poszczegéinych
etapach oraz oznakowanie robét wg tych projektow; dla | etapu projekt tymczasowej organizacji ruchu
opracuje Zamawiajgcy;

11

~

niezwtocznego informowania Spotki na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powsta-

tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.
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W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumie-
niu z jego wiascicielem, przy udziale Spétki,

12) niezwtocznego informowania Spétki wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach moga-
cych wptyngc¢ na jakosc¢ robét lub op6znienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robat,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kon-
troli i odbioréw technicznych w tym badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozy-
cia,

15) wykonania w obecnosci Inspektora nadzoru badania wskaznika zageszczenia gruntu, po uprzednim po-
wiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania; koszt wykonania pierwszego badania
wskaznika zageszczenia gruntu ponosi Spoétka; w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownego badania wskazni-
ka zageszczenia gruntu;

16) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierw-
szego ptukania ponosi Spoétka; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wo-
dy ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wy-
ptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punk-
tu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWIK );

17) przepompowywania naptywajacych sciekdéw, w celu zapewnienia statego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

18) pokrycia kosztéw kazdorazowego wyltgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

19) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci a takze ksztaltek do
tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

20) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

21) ubezpieczenie budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa netto. Wykonawca jest zobowigzany do-
starczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Spoice najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem
uiszczenia wymagalnych skfadek,

22) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spoétce; nazwy poszczegdlnych zdje¢ - plikéw powinny by¢
zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przed-
miotowe wezly,

23) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wlasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
Spotka, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-

sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
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nawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz
przeprowadzenia na swdj koszt ponownej inspekcji TV.). Spétka wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

24) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

25) informowania Spoétki o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang. Spo6t-
ka zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika bu-
dowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét,

26) wykonania dokumentacji powykonawczej,

27) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

28) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do likwida-
cji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspekto-
ra Nadzoru przekazaé¢ do MPWiIK,

29) realizacje rob6t z uwzglednieniem harmonogramu prac wykonawcy drogi, w szczegélnosci zaplanowanie
robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ realizacje rob6t drogowych terminowo i bez przeszkad,

30) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i materiaty uzyte przy realizacji zamowienia;

31) przestrzegania wytycznych Miasta Leszna w zakresie rozbiérki nawierzchni tj.:

a) materiaty porozbiérkowe nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane

przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie. Powyzsze nalezy ujg¢ w cenie

ofertowe] wigcznie z optatg za wysypisko,

b) materialy porozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betono-
we, krawezniki itp. stanowig wlasno$¢ Miasta Leszno i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia za-
sady ich zagospodarowania tj: wyw6z po uprzednim oczyszczeniu materiatow porozbidrkowych nadajgcych
sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég, przy
czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych Miasta Leszna. Ptytki betonowe i kostke
betonowg nalezy ztozy¢ na paletach i foliowa¢. Palety te wraz z materiatem porozbiérkowym stanowig wia-

snos¢ Miejskiego Zarzadu drég i Inwestyciji;

2. Spoéika zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7
8)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,

uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

jednokrotnego wykonania badania wskaznika zageszczenia gruntu,

pokrycia kosztow jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej,

wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy,

terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
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83

. Wynagrodzenie ustala sie na podstawie ziozonej oferty na kwote ................... zt  netto
(stownie: .................veevevenn e /100) plus nalezny podatek VAT.
. Wynagrodzenie za wykonanie roboét, o ktérym mowa w ust. 1 Spoétka zaptaci Wykonawcy przelewem na podsta-

wie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Spotka wydata swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego ra-

chunku na rzecz Wykonawcy.

. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych dla potrzeb zaptaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru

koncowego. Odbiory czesciowe dokonywane beda po zakonczeniu kazdego z etap6w, o ktérych mowa w § 1
ust. 2 3.

Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Spotke i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w obecnosci
Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoty czesciowego odbioru rob6t oraz w przypadku odbioru ostatniego eta-
pu (odbioru koncowego) protokét wykonania umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy etap, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztory-

su powykonawczego dla czesci rob6t podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczeg6ine

rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych do dnia odbioru.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju, w ofercie Wykonawcy, a sa konieczne

do whasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zaméwie-
nie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez

Spotke catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwig-
zane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca
zlozy Spéitce wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty wynagro-
dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-
tokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy

Spoétce oswiadczenie w tym zakresie.

8. Numer identyfikacji podatkowej Spotki CNIP
9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
10.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ....cccccieiiiiiiiiiiiinne,

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 15 pazdziernika 2017r.

. Przy czym roboty uwzglednione w etapie |, o ktérych mowa w § 1 ust. 2lit a, b nalezy wykona¢ do dnia

30.05.2017r. Natomiast roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit ¢ nalezy wykona¢ do dnia 15.06.2017r. Powyzszy
termin wynika z odbywajgcego sie w Lesznie finatu Druzynowego Pucharu Swiata na Zuzlu. Rozpoczecie prac

etapu Il (kolejnych etapéw) mozliwe bedzie po dniu 10.07.2017r. Z uwagi na powyzsze w harmonogramie robat,
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o ktéorym mowa w ust. 4 nalezy uwzgledni¢ przerwe w robotach w terminie 16.06.2017r.-10.07.2017r. Za przerwe

w realizacji robot o ktérej mowa powyzej Wykonawcy nie bedzie przystugiwato roszczenie o wydtuzenie terminu

realizacji umowy oraz roszczenie odszkodowawcze wzgledem Spéiki.

Zaktada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zaméwienia.
Z tytutu opéznienia ze strony Spoétki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo za-

dania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacja na kazde po-

lecenie Inspektora Nadzoru lub Spétki. Harmonogram powinien obligatoryjnie uwzglednia¢ przerwe w robotach,
o ktérej mowa w ust. 2. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru oraz
MPWIK w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz
MPWiIK nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7

dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kt6-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6. W przypadku odstgpienia od umowy,

o ktorym mowa w § 9 ust. 8, za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date 15.06.2017r.

. Wykonawca powinien zapewni¢ zaangazowanie osobowe oraz tempo prac umozliwiajgce terminowg realizacje

rob6t drogowych wykonywanych na zlecenie Miasta Leszna przez podmiot wybrany w odrebnym postepowaniu
przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszystkie szkody, jakie Miasto Leszno poniesie w zwigzku
z nieterminowa realizacja rob6t przez Wykonawce. Spotka nie dopuszcza mozliwosci przediuzenia terminu reali-
zacji umowy i to niezaleznie od przyczyn (za wyjatkiem okolicznosci spowodowanych wing umysing Spétki) w za-

kresie uniemozliwiajgcym terminowg realizacje robot drogowych wykonywanych na zlecenie Miasta Leszna.

7. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajacy uprawnienia bu-
dowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

8. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

nrewid. ............................... Oraz bedacy czionkiem ..., j Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

85

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepis6w technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

umowa nr INW-I-U/00..../2017 z dnia ............... 2017 r. Strona 6 z 15



f) wytycznymi Spoiki.

§6

1. Po kazdym wykonanym etapie, robét sporzadzony bedzie odrebny protokét odbioru rob6t budowlanych potwier-
dzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiér czesciowy dokonywany jest dla celéw ptatnosci i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robét, ktorych ostateczna weryfikacja nastepuje
w trakcie odbioru koncowego.

2. Protokot odbioru ostatniego etapu jest jednoczesnie protokotem odbioru koncowego, potwierdzajacym nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku realizacji tylko | etapu sporzgdzony zostanie protokét odbioru kon-
cowego.

3. Wszystkich odbioréw rob6t dokonuje Spétka i wyznaczeni przez nig przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy,
podwykonawcy, inspektora nadzoru z udziatem przedstawiciela Miasta Leszno.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych danego etapu, o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 2 i 3 i przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Spétce na pismie gotowos¢ do dokona-
nia odbioru prac budowlanych danego etapu. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtosze-
nia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5. Spotka w ra-
zie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 5
nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

5. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

» dla odbioru czesciowego, po danym zakresie:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

2) wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu,

3) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

4) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych

5) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

6) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

7) pozytywny wynik badania jakosci wody,

8) protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,

«dla odbioru kohcowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach przygo-
towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,
c¢) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztow wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé¢ technicznych parametréw rur, ksztattek

i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny

by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,
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3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,
8) wypetniony dziennik budowy,

9) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 5, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Spotke, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spétka zastrzega sobie na dokonanie czynnosci od-
biorowych termin 14dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru rob6t danego zakresu.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj. ujawnio-
no wady, usterki), Sp6tka odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najp6zniej w terminie 2 dni
roboczych Wykonawca otrzyma od Spétki dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady
w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5 — 7.

9. Podpisany przez strony protokdt odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Spotke rozlicze-
nia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotlu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

87

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Spéice projektu umowy, przy czym podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy roboty budowlane;.
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4,

10.

11.

12.

13.

Spoétka, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Spétki niz wynikajgce z umowy
pomiedzy Spotkg, a Wykonawcag

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez Spotke pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, be-

dzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Spétke.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Spéice

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatlem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé ,za zgodnos$é z oryginatem”.

Spoétka w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Spotke pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tej umowy przez Spéike.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dluzszy niz
30 dni, Spétka informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Spotka dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Spétke umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Spétce umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Spoice faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez Spotke umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Spétce poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Spéitka pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgltosi¢ Spoéitce pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, Spétka moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Spotki co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmio-
tu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, Spotka potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec Spoikki petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, Spotka i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Spétke wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
Spotka ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-

konawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 7
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26.

niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

Spétke w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Spotka dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Spoétce kary umowne:

a/ za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opéznienia),

b/ za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Spétka zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Spoéfki, z wyjgtkiem

przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Spétka zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktbrym mowa w 83 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie mégt zwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji

zawinionej przez Spoétke (wina umysina).

89
Spétce przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia ze Spotka, realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
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c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w 87 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Spoéitka, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Spoice przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w 88 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Spéiki jezeli Spétka bez uzgodnienia z Wykonaw-
cg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez
Spoike tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

8. Niezaleznie od okolicznosci, o ktérych mowa powyzej Spétka zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy

w czesci dotyczacej wykonania nastepujacych robot:

1) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku od studni S5 do studni S22 wraz z przebudowag przytgczy do gra-

nicy posesii;

2) Przebudowa magistrali wodociggowej na odcinku od wezta zlokalizowanego na wysokosci posesiji nr 16 do we-
zZta Wm16;

3) Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej na odcinku od wezla zlokalizowanego na wysokosci posesji nr 16

do wezta W57 wraz z przebudowg przytaczy do granicy posesii;

w przypadku braku uzyskania przez Miasto Leszno dotacji z budzetu panstwa w ramach ,Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na przebudowe odcinkéw drogi, w ktorej zlokali-
zowane sg powyzsze sieci i urzagdzenia lub podjecia przez Miasto Leszno decyzji o rezygnacji z realizacji robot
drogowych w powyzszym zakresie (w catosci lub czesci).

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn i w zakresie, o ktérym mowa powyzej moze nastgpi¢ w_terminie do dnia

15.06.2017r. Strony uzgadniajg, ze Spotka upowazniona bedzie do odstgpienia od realizacji umowy w_zakresie

catosci lub czesci robét, o ktérych mowa w ust. 8.

10.Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze wzgledem Spotki w przypadku

odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci za$ roszczenie o zaplate

za niewykonane roboty budowlane lub zaméwione materiaty.
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§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Spoéice 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla Spétki niz wynikajg-
ce z niniejszej umowy oraz naklada¢ na Spotke dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia Spétka bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Spotke protokotu
wykonania umowy.

. Spoétka moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy Spotka zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Spdtce gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Spéice zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci netto
przedmiotu umMowy tj. .......coooiiiiii, zb (stownie: ... ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( “niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
spos06b, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-

cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu reali-
zacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie re-
alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Spotka ma prawo skorzystac¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
Integralne czesci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1.0ferta Wykonawcy.
2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

8§13

1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§14
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spoiki.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba Ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Spotke lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Spétki,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,

w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
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jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-

stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6)wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwiehn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub

opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-

wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktdrejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wpltyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spofce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez Spoéike.

14)zajdag inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody Spéiki, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie w realizacji

umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez Spétke (wina umysina).

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Spoéika.
Spotka: Wykonaw ca:
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